Du Lean
Construction

RISQUES OPPORTUNITES ( N°1

Mobiliser les collaborateurs
et les sensibilisser a

2 SEmlelE I'importance des parades
Risques/Opportunités est une P P

étape importante d'un projet qui permet
d’'évaluer les risques et de structurer le projet en conséquence.




» QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE SEMINAIRE ?

Donner & chaque participant I'occasion
de s’exprimer pour obtenir une vision
globale des risques et des opportunités

du projet

» COMMENT SE

DEMI-JOURNEE

DEROULE-T-IL ?

« Introduction par le directeur de projet
« Tour de table
+ Présentation du projet

« |dentification des R/O
» Introduction au Lean construction

1

Permetire aux participants de compren-
dre le point de vue de chacun et donc
d'adopter un comportement collaboratif,

(o)
@®

N

.DEMI—JOURNEE

® Présentation des outils Lean
® |dentifications des leviers (outils Lean)

Mettre en place des leviers d'action

® Synthese

avec les outils lean adaptés pour

minimiser les risques

» COMMENT LE METTRE EN PRATIQUE ?

PHASE O § PHASE 1 PHASE 2

2

|dentification
Préparation [dentification Présentation des oufils . Suivi de la
du séminaire | des risques et du Lean Lean adaptés Syr,]’rh.ese. av matrice de
(logistique, qualite, OpporTuanéS COhSTFUCﬁOﬂ pour mcﬂ'nser SELHIEIS I’ISC]UG

planning) les risques

EXEMPLE D'UNE FICHE RISQUES/OPPORTUNITES
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Contactez-nous !

+33474 276 171 - contact@imma.fr

Adresses:

www.imma.fr
IMMA - 110 Rue Richelieu, 75002 Paris

Le Lean Construction est une méthode qui permet de réduire et de
fiabiliser les délais de livraisons d'un projet de construction tout en
améliorant la qualité, la productivité et la sécurité sur les chantiers.
IMMA vous forme et vous accompagne dans cette démarche afin de
garantir le succes de l'implémentation de cette méthode novatrice.




