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" “Formation : Les pri’n‘c‘ipes et enjeux stratégiques
Descriptif du Lean Construction
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L’objectif de cette formation est d’apprendre a une équipe de management d’un projet de construction, ou aux
managers d’une entreprise a utiliser U’excellence opérationnelle (=le Lean construction) et ses outils
d’amélioration de la performance (chasse aux gaspillages, réduction des non-qualités, des pertes de temps, des
attentes, des déchets, ...) pour répondre aux exigences du client

Les principes fondamentaux et les outils sont présentés du point de vue du manager et de son role a jouer dans
la démarche d’amélioration ,

Une partie dédiée au management du changement, au pilotage et au déploiement en entreprise permettra au
chef d’entreprise et a ses managers d’avoir les clés pour initier une démarche Lean dans leur entreprise ou sur
leur projet,

Objectifs o Pour qui ?

v Capacité a appréhender les principes fondamentaux du Lean Construction, a Chef d’entreprise
connaitre les principaux outils Directeur

v Capacité a identifier les principaux enjeux auxquels répondent les outils du Directeur d’agence
Lean Construction Directeur de projet

v Capacité a manager le déploiement d’un projet Lean Construction dans son Chef de projet
entreprise, sur son projet Chef d’agence

v Capacité a conduire le changement inhérent a la mise en place du projet
Lean construction,
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Programme Méthodes pédagogiques
Section 1 : Les principes fondamentaux du Lean Construction et ses enjeux * Présentiel
» Les paradigmes de la construction + Support pdf
+ Les notions de Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée + Alternance théorie et
* Les 7+1 familles de gaspillage \ cas pratique
» La notion de délai client et le temps de traversée (LEAD TIME) - g
* Les enjeux du Lean Construction : Performance Opérationnelle et
Economique Pré requis & validation
e R
Section 2 : Connaitre les principaux outils existants du Lean construction
+ De diagnostic : R/0 diagnostic, VA/NVA analysis, Kick off projet Aucun
+ 5S: Le management Visuel
+ De planification : IMMA_Chart, IMMA_Plan, Takted planning, LPS® - o
« D’études : Cartographie flux d’études, Pull planning design, LPS® études,
TVD Modalités d’évaluation
+ De logistique : Kanban, Flux tiré, PIC dynamique, LPS® livraison, Kitting, - ~
Préparation a J-1 » Travaux pratiques
+ D’amélioration Continue : AIC + QM

Section 3 : Découverte du Lean par les mains
+ Le jeu du Plug game Run 1 & 2 Attestation

Attestation de formation

Section 4 : Comment mettre en place le Lean dans son entreprise |
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Accessibilité: Modalités d’inscription Durée & Tarif

( e A , . (1 Jour (7 H) h
+ Délai: 15j avant le debut de la formation 550 € HT/Pers + repas

* Bulletin d’inscription Groupe de 12 pers max.
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