LEAN DESIGN L o ..

Le Lean Design consiste en I'optimisation des flux immatériels Construction
(les flux d'études) permettant la réalisation du produit ou du
service en moins de temps et G moindre co0(t.

POUR DES FLUX D'ETUDES OPTIMISES PERMETTANT
AUX TRAVAUX DE COMMENCER A TEMPS
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EXEMPLE :

Dans le cadre du Projet Aéroport
IVATO Madagascar, le Lean Design a permis de

couvrir un risque de glissement de 3 mois, soit 200.000 € d'aléas.




» OU SE SITUE LE LEAN DESIGN ? » QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
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» COMMENT LE METTRE EN OEUVRE ? - METHODE IMMA

PREREFQUIS - Planning général des travaux + Personnel formé
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Contactez-nous !

+33474 276 171 - contact@imma.fr

Le Lean Construction est une méthode qui permet de réduire et de

Adresses: fiabiliser les délais de livraisons d'un projet de construction tout en

www.imma.fr améliorant la qualité, la productivité et la sécurité sur les chantiers.
' ' ) ) i IMMA vous forme et vous accompagne dans cette démarche afin de

IMMA - 110 Rue Richelieu, 75002 Paris garantir le succes de l'implémentation de cette méthode novatrice.



