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Descriptif

Foro

Formation : Les ‘prinéipes et enjeux strategiques
du Lean Construction

managers d'une entreprise a
des attentes, des déchets, ..) pour répondre aux exigences du client

dans la demarche d'ameélioration ,

leur projet,

~

L'objectif de cette formation est d'apprendre a une équipe de management d'un projet de construction, ou aux
utiliser lexcellence opérationnelle (=le Lean construction) et ses outils
d'amélioration de la performance (chasse aux gaspillages, réduction des non-qualités, des pertes de temps,

Les principes fondamentaux et les outils sont présentés du point de vue du manager et de son réle a jouer

Une partie dédiée au management du changement, au pilotage et au déploiement en entreprise permettra au
chef d'entreprise et a ses managers d'avoir les clés pour initier une demarche Lean dans leur entreprise ou sur

Pour qui ?

AN
Objectifs
v’ Capacité a appréhender les principes fondamentaux du Lean

Construction, a connaitre les principaux outils

Chef d'entreprise
Directeur

v Capacité a identifier les principaux enjeux auxquels répondent les outils Directeur d'agence
du Lean Construction Directeur de projet
v/ Capacité a manager le déploiement d'un projet Lean Construction dans Chef de projet
son entreprise, sur son projet Chef d'agence
v' Capacité a conduire le changement inhérent a la mise en place du projet |
Lean construction,
- J
Programme Méthodes pédagogiques
Ve N ™
Section 1: Les principes fondamentaux du Lean Construction et ses enjeux * Présentiel
* Les paradigmes de la construction *  Support pdf
* Les notions de Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée + Alternance théorie et
+ Les 7+1 familles de gaspillage cas pratique
* La notion de délai client et le temps de traversée (LEAD TIME) - -
* Les enjeux du Lean Construction : Performance Opérationnelle et
Economique Pré requis & validation
e R
Section 2 : Connaitre les principaux outils existants du Lean construction
+ De diagnostic : R/0 diagnostic, VA/NVA analysis, Kick off projet Aucun
* 5S:Le management Visuel
+ De planification : IMMA_Chart, IMMA_Plan, Takted planning, LPS® - -
+ D'études : Cartographie flux d'études, Pull planning design, LPS® études,
TVD Modalités d’'évaluation
* De logistique : Kanban, Flux tiré, PIC dynamique, LPS® livraison, Kitting, e ~
Préparation a J-1 » Travaux pratiques
+ D'amélioration Continue : AIC + QCM
o )
Section 3 : Découverte du Lean par les mains )
+ LejeuduPluggame Run1&2 Attestation
Attestation de formation
| Section 4 : Comment mettre en place le Lean dans son entreprise |
o D¢ J
Accessibilité:  Modalités d'inscription Durée & Tarif
e N R
+ Délai: 15j avant le début de la formation 1 Jour (7 H)
g e 550 € HT/Pers + repas
* Bulletin d'inscription
Groupe de 12 pers max.
AN J

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr



Descriptif

For1i

Formation: Les fon‘damer_ﬁ:aux du Lean Construction

.

L'objectif de cette formation est d'apprendre aux équipes d'un projet de construction, d'une entreprise, a
utiliser l'excellence opérationnelle (sle Lean construction) et ses outils d'amélioration de la performance
(chasse aux gaspillages, réduction des non-qualités, des pertes de temps, des attentes, des déchets, ..) pour

répondre aux exigences du client

Les principaux outils sont appréhendés au travers d'un serious game afin d'ancrer le savoir acquis par une mise

en pratique concréte,

~

Objectifs

v Capacité a appréhender les principes fondamentaux du Lean
Construction, a connaitre les principaux outils

v' Capacité a identifier les principaux enjeux auxquels répondent les outils du
Lean Construction

v' Capacité a participer a la mise en ceuvre du Lean Construction sur son
projet/dans l'entreprise0

~

Programme

/-

Section 1: Les principes fondamentaux du Lean Construction et ses enjeux
* Les paradigmes de la construction

* Les notions de VA/NVA (Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée)

* Les 7+1 familles de gaspillage

* La notion de délai

Section 2 : Découverte du LEAN par les mains
* Lejeu MécanoLean (jeu de l'avion) ou plug game (jeu de montage de
prises)

Section 3: Les enjeux de l'Excellence Opérationnelle
» La performance opérationnelle
* Les enjeux eéconomiques et sociétaux

Pour qui ?

Directeur d'agence
Directeur de projet
Chef de projet

Charge d'affaires
Ingénieur Méthode
Ingénieur Travaux
Conducteur de travaux
Chef de chantier

N

/

Meéthodes pedagogiques
s ™

* Presentiel

* Support pdf

* Alternance theorie et
cas pratique

Pré requis & validation

-

Aucun

~

Modalités d’évaluation

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr

e R
« Travaux pratiques
Section 4 : Les principaux outils de 'Excellence Opérationnelle + QCM
* IMMA_chart : Le planning collaboratif (outil developpé par IMMA)
+ Les 5S: Management visuel ~ 7
* LPS® (Last Planner System): I_l'orqlonnanc'ement collaboratif Attestation
+ Takt et Flux process : Le travail séquence ) .
» Kanban : L'approvisionnement en flux tiré Attestation de formation
|+ Laqualité intégrée |
\ DZN y
Accessibilite: Modalites d’inscription Durée & Tarif
s N - : N
+ Délai: 15j avant le déebut de la formation 2 Jours consecutifs (14 H)
» Bulletin d'inscription 1100 € HT/Pers + repas
P Groupe de 12 pers. Max.
AN J
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Descriptif

mation : Les fondamentaux du LaBtannerSystem

s

Apprendre a REDUIRE, SECURISER et piloter le délai d'un projet de construction.
Le passage en mode collaboratif de la gestion de planning permet de reduire drastiquement les gaspillages
sur les chantiers. Le LPS® fut le premier outil Lean spécialement développé par L'université de Berkeley (USA)
pour l'activité de construction. Véritable outil de management, il permet de coordonner tous les types de
chantiers et d'accroitre la maitrise des délais. Cet outil visuel, pragmatique et structuré s'adresse a tous ceux
qui veulent améliorer la gestion des plannings et passer en pilotage actif du planning décisionnel, études,

travaux et la coordination des differents acteurs.

/

\

\

Pour qui ?

Directeur d'agence
Directeur de projet
Chef de projet

Charge d'affaires
Ingénieur Méthode
Ingénieur Travaux
Conducteur de travaux

Objectifs

v' Capacité a comprendre la méthodologie et les enjeux du systeme LPS®

v Capacité a participer a la conception du systéme LPS® et ses routines de
management, adaptés au projet,

v' Capacité a identifier et définir le réle des acteurs dans le systeme de
management LPS®,

v Capacité a animer des réunions LPS® simples

Programme

e

Section 1 :Introduction aux fondamentaux du Lean Construction
Les paradigmes de la construction
Les notions de VA/NVA (Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée)
Les 7+1 familles de gaspillage
La notion de délai
Section 2 : Découverte du Last Planner System par les mains
* Lejeu Villego modeéle traditionnel
Section 3 : Les principes du Last Planner System
Le principe de l'opérationnalisation : les 7 flux
Les differents modes collaboratifs:
Le retroplanning collaboratif et la compression
Le planning glissant d'opérationnalisation et le buffer management
Le planning d'exécution hebdo
La preparation a J-n et le PIC dynamique
La conduite journaliere
La capitalisation et la mesure: amélioration continue

Chef de chantier

AN J/

Meéthodes pédagogiques

~ - ~

+ Présentiel
* Support pdf
+ Alternance théorie et

cas pratique

N )

Pré requis & validation

\\

/7

" Avoir suivi la formation
les Enjeux stratégiques
(FORO0) ou Fondamentaux
du Lean Construction
(For1)

Modalités d’évaluation

Section 4 : Les principaux outils de 'Excellence Opérationnelle (" .o " B
* Lejeu Villego avec le LPS® . Qrg[\\//laux pratiques
* Les enjeux du Lean construction: performance, économique et sociétale
AN J
Section 5: Comment mettre en place le LPS® sur un chantier .
+ Définir son LPS® , ses routines, sa war room ) Attestation .
* Lesdifferents types de LPS® Attestation de formation
|+ Les outils d'amélioration continue |
o AN y
Accessibilite: ST 5 i
Modalités d’inscription Durée & Tarif
- N - : N
+ Délai 15) avant le début de la formation 2 Jours consecutifs (14 H)
» Bulletin d'inscription 1100 € HT/Pers + repas
P Groupe de 12 pers. Max.
AN J

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr



Formation : Ecrire les séquences de son proj
et les retranscrire dans un planninggotemporel

Descriptif
Apprendre a REDUIRE et SECURISER Lle délai d'un projet de construction.

L'approche traditionnelle de la planification entraine souvent des incompréehensions entre le planificateur et
les acteurs d'un projet. L'écriture collaborative de séquences détaillées (IMMA_Chart) est un outil qui a été
deéveloppé au cours de ces dernieres années, pour rendre plus efficient le planning. Ainsi, ['IMMA_chart
permet d'animer la création du planning partage impliquant au plus tét l'ensemble des acteurs.

L'IMMA_chart, donnée d'entrée d'un planning geotemporel type chemin de fer; permet d'intéegrer l'ensemble
des contraintes, de réduire les délais et donc de fiabiliser le planning. Cette nouvelle methodologie a d'ores et

déja été appliquée sur plusieurs centaines de projets avec succes,

Objectifs

v' Découvrir les fondamentaux de 'IMMA_chart
v Savoir quantifier les enjeux de 'IMMA _chart
v" Savoir-faire une IMMA _chart

Programme

Pour qui ?

Directeur d'agence
Ingénieur projet
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Ingénieur BE/ méthode
MOE

\ J

Section 1 :Principes fondamentaux de l'Excellence Opérationnelle
La notion de gaspillage
Identification des principaux gaspillages de planning

Section 2: Qu'est ce qu'une IMMA_chart?
Les origines: de la VSM (Value Stream Mapping) a 'IMMA _chart
Définition de 'IMMA_chart
* Une présentation / un outil de création de planning Lean
*  Comment remplir ou lire une IMMA _chart
Pourquoi 'IMMA _chart permet-il d'optimiser les plannings?
* Enclenchement au plus court
» Principe de lintégration, stocks inter-taches
» La notion de Takt et l'effet tabouret
Les 9 etapes pour réaliser une IMMA _chart

Section 3: Cas pratique, mise en situation a l'aide d'un cas pratique
Véritable cas d'ecole pour la mise en pratique de l'IMMA_chart pour
un apprentissage par les mains

- Méthodes pédagogiques
e N

*  Présentiel
*  Support pdf
« Alternance théorie et

cas pratique
N ,/

Pré requis & validation

-

Aucun

A )

Modalités d’évaluation

e R
+ Travaux pratiques
+ QCM
AN J
Attestation

Accessibilité:
ceessibilite: 1 odalités dlinscription

Attestation de formation

Durée & Tarif

E
+ Délai 15) avant le début de la formation

» Bulletin d'inscription

AN

) (2 Jours consécutifs (14 H)

1100 € HT/Pers + repas
Groupe de 12 pers. Max.

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr
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Formation : Initiation au Lean Construction et au 1@

Descriptif

S'initier au Lean construction et Apprehender le pilotage d'un projet de construction.

Aprés une initiation a UExcellence Opérationnelle (= le Lean construction), les équipes d'un projet de
construction ou d'une entreprise appréhendent par le jeu les principes fondamentaux du LPS®,

Le passage en mode collaboratif de la gestion de planning permet de réduire drastiquement les gaspillages sur les
chantiers. Véritable outil de management, le LPS® permet de coordonner tous les types de chantiers et d'accroitre la
maitrise des délais. Cet outil visuel, pragmatique et structuré s'adresse a tous ceux qui veulent améliorer la gestion de
planning et la coordination des travaux.

. . i
Objectifs Pour qui
e R
v' Découvrir les fondamentaux du Lean Construction Directeur d'agence
v' Savoir quantifier les enjeux du Last Planner System Directeur de projet
v' Découvrir les principales phases du Last Planner System Chef de projet
v' Forger la conviction de l'équipe avant de lancer un LPS® sur chantier Chargé d'affaires

Ingénieur Méthode

J//

Ingénieur Travaux
Conducteur de travaux
Chef de chantier

Programme Sous-traitants

- /

Section 1 : Définitions et principales notions du Lean Construction et les
enjeux

» Les paradigmes de la construction

* Les notions de VA/NVA (Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée)

+ Les 7+1 familles de gaspillage

» La notion de délai client

Meéthodes pédagogiques
e N

* Présentiel

* Support pdf

* Alternance théorie et
cas pratique

* Les enjeux du Lean Construction : Performance Economique et sociétale N J
* Les outils de la méthodologie Lean Construction ilotage planning » sur . . . ,
Un Oroi g «proagep 9> Pré requis & validation
projet p N
Section 2 : Découverte du LEAN par les mains Aucun
* Lejeu Villego avec le LPS®
» Forger la conviction de l'équipe quant aux vertus du travail collaboratif - -
Modalités d’'évaluation
e A
» Travaux pratiques
Cette formation est un facteur clé du succes avant de lancer un LPS® sur + QCM

chantier (sécuriser la démarche), et contribue au team building de l'équipe.

\ J
/ Attestation
Attestation de formation
Accessibilite: Modalités d'inscription Durée & Tarif
( Y (1Jdour (7 H) h

+ Délai 15) avant le début de la formation

« Bulletin d'inscription 550 € HT/Pers + repas

Groupe de 12 pers max.
AN N J

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr




3] Bulletin d'inscription

O Les principes et enjeux stratégiques du Lean Construction (FORO):
1 Jour : 550,00 € HT + 30,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 696,00 € TTC
Date de L@ SESSION & o e o

ENTFrEPIISE i ..o
Activite de l'entreprise / SeCteur d'aCHIVIE . ... s
Personne responsable de l'inscription

\7 I\ 10 g TSI AN L] 0 o ISR o) ¢ = (0] o o ISR
0] 511 1[0 1 SR =il o = || S
AT OSSO .4 4888100801
o COAE POSLAL e
LY ORI I 1 L= 01 (0] 1= RN

Participant(s)

A\ I\ [ TSI \N L) o RN = <1 o [6] o 0 HE N
Téléphone PO ekl o b= || SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

A\ 11Y [0 a3 \\To] o' ISR = <1 8 [0 o § KSR,
Téléphone' P ORRNORN bt = | |
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

Of T1Fdzaf GYd2YBLgd2PUTc}} d2wGZABYZT a0 Gdzé GdzLjuT F LiGY G Y Ljé dzy G LjdzG Y dzCél le suicits Yodtatienist LjG U G ¥
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également

étre utilisées pour satisfaire aux obligations Iégales et réglementaires.

Les informations demandées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

FYdZi AAGF CT LiFBYdze G2Zd2eF ZABZF Ljf BYZdze Gdzii T dzi bF dzf YL Buw YT Ljf P U QAXBL#iE d7és G [ Elg7e (OrdiET+ 1§ FER S
UGHT LjF ] GUGY Ljdz+ dzil TGYZGUA T Gdze GZd2e BYYJGZdzYGdzCBEYCGu Y1 Y Lj& dZPUF dzZ B GIPF GUGTYGLEAL] qUodize LG T eYueC
CBUUUVY GudZA BZLjT G GdAt UAuT 2d2e Udze gt gnUgdz+ dzli T dZ2A uBLiGCLJF BYd26 GZd22 BYY g GZd# UdZ¥F T NGd2zZBC¥H

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 85590A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
7 Catalogue 2020

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



=l Bulletin d'inscription

O Les fondamentaux du Lean Construction - Module 1 (FOR1):
2 Jours:1100,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 392,00 € TTC
DAL A L8 SESSION | ettt e ettt e et e e e

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

M. MME NOM ..o ssssssssssssss s PVENONTN Lo
0] 5101 1[0 0 SRR = o 0 t= | HO
AACITE S S e85 55 5 5 8 1155108811404
i COAE POSEAL s
RN RROOON I <1 [=1 01 4 [0 ] o =N

Participant(s)

A\ [ g TSN \N[) o USRI = <1 o [6] o 0 HE
Téléphone PO kel o = || SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

A\ I1Y [0 oS \\To] o' ISR = <1 8 [0 8 § K,
Téléphone' ORI =t o 0 = | O
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

Of T1Fdzaf GYd2YBLgd2PUTc}} d2wGZABYZT a0 Gdzé GdzLjuT F LiGY G Y Ljé dzy G LjdzG Y dzCél le suicits Yodtatienist LjG U G ¥
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également

étre utilisées pour satisfaire aux obligations Iégales et réglementaires.

Les informations demandées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

FYdZi AAGF CT LiFBYdze G2Zd2eF ZABZF Ljf BYZdze Gdzii T dzi bF dzf YL Buw YT Ljf P U QAXBL#iE d7és G [ Elg7e (OrdiET+ 1§ FER S
UGHT LjF ] GUGY Ljdz+ dzil TGYZGUA T Gdze GZd2e BYYJGZdzYGdzCBEYCGu Y1 Y Lj& dZPUF dzZ B GIPF GUGTYGLEAL] qUodize LG T eYueC
CBUUUVY GudZA BZLjT G GdAt UAuT 2d2e Udze gt gnUgdz+ dzli T dZ2A uBLiGCLJF BYd26 GZd22 BYY g GZd# UdZ¥F T NGd2zZBC¥H

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 85590A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
Catalogue 2020

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



=l Bulletin d'inscription

O Les fondamentaux du Last Planner System (LPS) - Module 2 (FOR2):
2 Jours:1100,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 392,00 € TTC
Date de L@ SESSION & o e o

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

\7 I\ 0 a TSI AN L] 0 o RN o ¢ =1 0 (0] o o IR
0] 511 1[0 1 OO =t o 0 T |
AACITE S S .o 555555 5 5 8 8 8 1150811440488
SRSININ G0 10 (=31 © 1031 = |
LY TR I =1 L= 01 1 81 N

Participant(s)

\ I 71 TSN N[ ] o o RSN = <1 o 16 ] o o HS
Téléphone SRS ekl o = | | SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

M. MME NOM | oo DTN ottt s e s
Téléphone' ORI =t o 0 I || B3
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

Of T1Fdzaf GYd2YBLgd2PUTc}} d2wGZABYZT a0 Gdzé GdzLjuT F LiGY G Y Ljé dzy G LjdzG Y dzCél le suicits Yodtatienist LjG U G ¥
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également

étre utilisées pour satisfaire aux obligations Iégales et réglementaires.

Les informations demandées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

FYdZi AAGF CT LiFBYdze G2Zd2eF ZABZF Ljf BYZdze Gdzii T dzi bF dzf YL Buw YT Ljf P U QAXBL#iE d7és G [ Elg7e (OrdiET+ 1§ FER S
UGHT LjF ] GUGY Ljdz+ dzil TGYZGUA T Gdze GZd2e BYYJGZdzYGdzCBEYCGu Y1 Y Lj& dZPUF dzZ B GIPF GUGTYGLEAL] qUodize LG T eYueC
CBUUUVY GudZA BZLjT G GdAt UAuT 2d2e Udze gt gnUgdz+ dzli T dZ2A uBLiGCLJF BYd26 GZd22 BYY g GZd# UdZ¥F T NGd2zZBC¥H

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 85590A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
Catalogue 2020

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



=l Bulletin d'inscription

Q Ecrire les sequence de son projet dans un planning geotemporel (FOR3):
2 Jours:1100,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 392,00 € TTC
Date de L@ SESSION & o e o

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

A\ 0 g TSTH AN [] o o ISR = (=1 0 [0) o o IR
0] 5101 1[0 0 SRR = o 0 t= | HO
AT OSSO .4 4888100801
i COAE POSTAL s s
RV PORRRORR I <1 =1 0 o 0 o N

Participant(s)

A\ [ aTSTN \N L) o o SRR = =1 0 [6) o o HE N
Téléphone OO kel o = || SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

A\ I1Y [0 o TS \To] o g ISR o ¢ =1 0 (0] o o MO
Téléphone' ORI = o 0 = | O
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

Of T1Fdzaf GYd2YBLgd2PUTc}} d2wGZABYZT a0 Gdzé GdzLjuT F LiGY G Y Ljé dzy G LjdzG Y dzCél le suicits Yodtatienist LjG U G ¥
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également

étre utilisées pour satisfaire aux obligations Iégales et réglementaires.

Les informations demandées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

FYdZi AAGF CT LiFBYdze G2Zd2eF ZABZF Ljf BYZdze Gdzii T dzi bF dzf YL Buw YT Ljf P U QAXBL#iE d7és G [ Elg7e (OrdiET+ 1§ FER S
UGHT LjF ] GUGY Ljdz+ dzil TGYZGUA T Gdze GZd2e BYYJGZdzYGdzCBEYCGu Y1 Y Lj& dZPUF dzZ B GIPF GUGTYGLEAL] qUodize LG T eYueC
CBUUUVY GudZA BZLjT G GdAt UAuT 2d2e Udze gt gnUgdz+ dzli T dZ2A uBLiGCLJF BYd26 GZd22 BYY g GZd# UdZ¥F T NGd2zZBC¥H

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
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=l Bulletin d'inscription

Q Initiation au Lean Construction et au LPS® (FORY):
1 Jour : 550,00 € HT + 30,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 696,00 € TTC
DAL A L8 SESSION | ettt e ettt e et e e e

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

M. MME NOM | s ..Prenom ..

FONCHON s E ma|l
Adresse
i COAE POSTAL s s
RV RO I =1 L=101 g [0] = R

Participant(s)

M. MME NOM. s ..Préenom: .

Téléphone' E ma|l

Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

M. MME NOM & o ..Préenom...

TElEPNONE. . E mall
Fonctlon

Ftes-vous une personne en situation d’handican : 1 Qui 1 Non
Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

Of T1Fdzaf GYd2YBLgd2PUTc}} d2wGZABYZT a0 Gdzé GdzLjuT F LiGY G Y Ljé dzy G LjdzG Y dzCél le suicits Yodtatienist LjG U G ¥
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également

étre utilisées pour satisfaire aux obligations Iégales et réglementaires.

Les informations demandées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

FYdZi AAGF CT LiFBYdze G2Zd2eF ZABZF Ljf BYZdze Gdzii T dzi bF dzf YL Buw YT Ljf P U QAXBL#iE d7és G [ Elg7e (OrdiET+ 1§ FER S
UGHT LjF ] GUGY Ljdz+ dzil TGYZGUA T Gdze GZd2e BYYJGZdzYGdzCBEYCGu Y1 Y Lj& dZPUF dzZ B GIPF GUGTYGLEAL] qUodize LG T eYueC
CBUUUVY GudZA BZLjT G GdAt UAuT 2d2e Udze gt gnUgdz+ dzli T dZ2A uBLiGCLJF BYd26 GZd22 BYY g GZd# UdZ¥F T NGd2zZBC¥H
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Tt Bulletin d'inscription
PACK parcours formation

U Pack1:ModulesFOR1+FOR2
3 Jours :1 900,00 € HT + 90,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 2 388,00 € TTC
DAtES AES SESSIONS | oottt s st s e

O Pack 2: Modules FOR 0 + FOR 2
3 Jours:1500,00 € HT + 90,00 € HT frais de repas + TVA (20%) =1 908,00€ TTC
Dates des sessions::

O Pack 3 Module FOR1 + FOR 2 + FOR 3:
6 Jours: 2 800,00 € HT + 180,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 3 576,00€ TT
Dates des sessions :

Entreprise....

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de [ mscrlptlon

M. MMe NOM | s ..Préenom ..

0] gTe11 (o] o HARI—— E mall
Adresse
e COAE POSTAL s e s
LY RO I =1 L= 01 4 U] o =S
Participant(s)

M. MMe NOM | s ..Prenom:...

Fonction... E ma|l -
Etes-vous une personne en S|tuatlon d hand|cap EI Ou| EI Non

Vos attentes:

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum &8 participants requis.

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 a 10 (10=expert)

o]a1]z]s]afsfo]s]e]o]o

«f TTFdZ8F GYd2YBLjgdzPUTc}} d2wGZABYZT 40 Gdze GdzLjui F LiGU GY Ljé d?U G Ljd?G Y dzCél Je subidkés Yodriatieist LiGU G Y Lji
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également

étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précéde.

FYdA AAGEF CT LiF BYdz2é GZd2eF ZABZF Lif BYZdze Gdzii T dzi BF dzf YL Buw Ui Ljf P U QoELRE d7é G (@ Elgze (OFd¥ET+14 FER W o
vGUT LjF ) GUGYLjdz+ dZli TGYZGUA U Gd?2 GZd26 BYY§GZd2UGdzCBYCGu Y1 YLj& dZP UF d7Z B G GUGYQLJFAL] quodie LG T eV G
CBUUUVWY GudzA BZLjT G GdA UAuwT Zdze Udze gt gnNUGds+ dzi 7 dZ2A vBLiGCLjF BYd226 GZd? BYY§ GZd# UdZi T NGd2ZZBCF 1

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
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MODALITE‘S D'INSCRIPTION
ET DE REGLEMENT DES
FORMATIONS

S’inscrire a un stage
Avant toute inscription, il est demandé de :

+ S'assurer que l'on posseéde bien le niveau requis. Nous sommes a disposition pour vous conseiller sur le
module le plus adaptée.

« Verifier que le financement est assuré par son entreprise, un organisme financeur et/ou par ses propres
moyens.

Formulaire d'inscription

Le formulaire pourra vous étre envoyé par mail ou courrier ou vous pouvez vous inscrire via notre site
internet www.Imma-construction.com

Prix :
Stages inter-entreprises
+ Les prix des stages sont ceux figurant sur le catalogue en vigueur.

* Les prix indiqués s'entendent en euro hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur, par stagiaire pour la
durée totale de la session.

. Llls comprennent les frais d'animation, la documentation remise a chaque participant sauf les frais de repas
u soir.

» Sont exclus les frais de transport et d'hébergement du stagiaire.
Stages intra-entreprises

» Les stages intra-entreprises ou spécifiques font l'objet d'un forfait négocié avec l'entreprise, en fonction
de son cahier des charges, et sont soumis a nos conditions générales de vente.

* Les prix indiqués s'entendent en euro hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur.

+ Endécidant d'organiser la formation dans vos locaux, vous vous engagez a mettre une salle a disposition
du formateur et des participants et a prendre les dispositions nécessaires pour que les participants
restent disponibles pour la formation.

Convocation

Une convocation précisant le lieu, l'horaire et les moyens d'acces vous sera adressée 10 jours avant la
formation.

Facture - Convention

» Une convention vous sera adressée avec le programme détaillé de la formation suite a la réception de
votre bulletin d'inscription.

* Une facture vous sera adressée a l'issue de la formation.
» Elle sera adressée avec l'attestation de présence au stage a l'entreprise émettrice de la commande.

» Dans le cas de non prise en charge des frais de stage par l'organisme gestionnaire des fonds de
formation, l'entreprise s'engage a regler les factures émises par l'organisme de formation.

Conditions de paiement

* Lesreglements sont exigibles a reception des factures et payables par tout mode de paiement dont
disposent les entreprises :

Report Annulation

Annulation du fait de l'organisme de formation

Le prestataire se réserve le droit de reporter ou d'annuler une session inscrite au calendrier si le nombre
d'inscription est insuffisant.

Désistement du fait du stagiaire

» Toute entreprise a la possibilite, jusqu'a la veille d'un stage, de remplacer un stagiaire defaillant par un
autre.

« Pour une annulation intervenant entre 14 et 3 jours avant le début du stage, une participation de 50% du
montant du stage sera retenue.

+ Le stage est intégralement di si l'annulation intervient moins de 3 jours avant le démarrage du stage.

+ Ilen est de méme pour tout stage commence. Les heures d'absences du salarié seront facturées a
'entreprise.

+ Attention, dans la plupart des cas, lOPCA prend en charge uniquement les heures réellement suivies.

0
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http://www.imma-construction.com/

Chaque module est concu pour un groupe de 12 personnes
maximum.

Parcours en 3 ou 4 jours : initiation au Lean et au LPSe

. . chefs
Les principes et enjeux Jentreptis®
stratégiques du Lean Manage®
Construction Tout
(FOR 0) 1J(7h) pubhe
Les fondamentaux du LPSe
ou (Last Planner System) Module 2
(FOR2) 2J (14 h)

Les fondamentaux du Lean Villego
Tout

Construction Module 1 e
(FOR1) 2)(14h) | P

Parcours en 2 jours : formation sur Imma chart et Imma Plan

Planning optimise a l'aide Tout
de [IMMA_chart public
/UIMMA_plan

(FOR3) 2J (14h)

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
APE 8550A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
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SERIOUS GAME DANS LES FORMATIONS

Magasin 1 :
Assemblage
global

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 8559A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGI 50049226
Numéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403 I M MA

Catalogue 2020



Les principes et enjeux stratégiques du Lean Construction roro)
1J(7h) 550,00€ HT+3000€ H.T frais de déjeuner

Les fondamentaux du Lean Construction Module 1 «ory
2J (14 h) 1100,00 € H.T + 60,00 € H.T frais de déjeuner

Les fondamentaux du LPSe (Last Planner System) Module 2 ore)
2J (14 h) 1100,00 € H.T + 60,00 € H.T frais de déjeuner

Planning optimise a l'aide de l'IMMA_chart /U'IMMA_plan ¢ors
2J (14h) 1100,00 € H.T. + 60,00 € H.T frais de déjeuner

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
APE 8550A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 — RCS TGI 50049226
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Paris

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 02 Mars

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1: 09 & 10 Mars
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 16 & 17 Mars

Initiation au Lean Construction et au LPS FOR4 : 04 Mars

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 08 Juin

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1: 09 & 10 Juin
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 15 & 16 Juin

Planning IMMA _chart et IMMA_plan FOR3: 22 & 23 Juin

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 03 Novembre

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1 :04 & 05 Novembre
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 16 & 17 Novembre

Planning IMMA _chart et IMMA_plan FOR3 : 24 & 25 Novembre

Bordeaux

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 07 Avril

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1: 08 & 09 Avril
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 13 & 14 Avril

Lyon
Les principes du Lean Construction FOR 0 : 06 Juillet

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1:07 & 08 Juillet
Les fondamentaux du LPS FOR 2 :20 & 21 Juillet

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
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Vous nous faites confiance pour développer les
compéetences de vos equipes, NOUS VOUS pProposons
dorenavant un PASS Fidelite !

Parce qu'une equipe partageant le meme niveau de
connaissances et de competences est toujours plus
efficace, nous vous proposons de bénéficier de nos
tarifs preféerentiels:

¢ - 30% sur le 3eme inscrit
- 40% sur le geme inscrit
- 50% sur le seme inscrit

Offre valable sur lensemble des formations de notre
catalogue inter-entreprises pour des inscriptions a
une meme session de formation et limitée a 5 inscrits
de la méme structure.

Vous pouvez nous contacter pour etudier avec vous
VoS projets de formation.

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
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Vous nous faites confiance pour développer les
compétences de vos equipes, nous vous proposons de
découvrir nos Pack parcours formation!

% Pack 1. Modules FOR1+FOR2 = 1900€ H.T + repas
s Pack 2: Modules FOR0+FOR2 = 1500€ H.T + repas
s Pack 3: Modules FOR1+FOR2+FOR3 = 2800€ H.T + repas

Vous pouvez nous contacter pour étudier avec vous vos
projets de formation.

Venez decouvrir nos prochaines dates de session sur notre
site internet.

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
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[d| Datadock

Organisme validé
et référencé

Qualiopi »

processus certifié

= M REPUBLIQUE FRANGCAISE

La certification qualité a eté deélivrée au titre des categories
d actions suivantes

- ACTIONBE FORMATION

IMMA France
17 avenue Félix Faure
contact@imma.fr 75015 Paris
wWwWw.imma-construction fr Tel:+33142615192
APE 8550A - SIRlENT”:VI5AogE1agr;022980AoS(;é: '?\E;iits;eiigggfg%gg lirlgés TGl 50049226 m
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