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Descriptif

Foro

Formation : Les ipriné'i‘pes et enjeux strategiques
du Lean Construction

managers d'une entreprise a
des attentes, des déchets, ..) pour répondre aux exigences du client

dans la demarche d'ameélioration ,

leur projet,

~

L'objectif de cette formation est d'apprendre a une équipe de management d'un projet de construction, ou aux
utiliser lexcellence opérationnelle (=le Lean construction) et ses outils
d'amélioration de la performance (chasse aux gaspillages, réduction des non-qualités, des pertes de temps,

Les principes fondamentaux et les outils sont présentés du point de vue du manager et de son réle a jouer

Une partie dédiée au management du changement, au pilotage et au déploiement en entreprise permettra au
chef d'entreprise et a ses managers d'avoir les clés pour initier une demarche Lean dans leur entreprise ou sur

Pour qui ?

AN
Objectifs
v’ Capacité a appréhender les principes fondamentaux du Lean

Construction, a connaitre les principaux outils

Chef d'entreprise
Directeur

v Capacité a identifier les principaux enjeux auxquels répondent les outils Directeur d'agence
du Lean Construction Directeur de projet
v' Capacité a manager le déploiement d'un projet Lean Construction dans Chef de projet
son entreprise, sur son projet Chef d'agence
v' Capacité a conduire le changement inhérent a la mise en place du projet |
Lean construction,
- J
Programme Méthodes pédagogiques
Ve N ™
Section 1: Les principes fondamentaux du Lean Construction et ses enjeux * Présentiel
* Les paradigmes de la construction *  Support pdf
* Les notions de Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée + Alternance théorie et
+ Les 7+1 familles de gaspillage cas pratique
* La notion de délai client et le temps de traversée (LEAD TIME) - -
* Les enjeux du Lean Construction : Performance Opérationnelle et
Economique Pré requis & validation
e R
Section 2 : Connaitre les principaux outils existants du Lean construction
+ De diagnostic : R/0 diagnostic, VA/NVA analysis, Kick off projet Aucun
* 5S:Le management Visuel
+ De planification : IMMA_Chart, IMMA_Plan, Takted planning, LPS® - -
+ D'études : Cartographie flux d'études, Pull planning design, LPS® études,
TVD Modalités d’'évaluation
* De logistique : Kanban, Flux tiré, PIC dynamique, LPS® livraison, Kitting, e ~
Préparation a J-1 » Travaux pratiques
+ D'amélioration Continue : AIC + QCM
o )
Section 3 : Découverte du Lean par les mains )
+ LejeuduPluggame Run1&2 Attestation
Attestation de formation
| Section 4 : Comment mettre en place le Lean dans son entreprise |
o D¢ J
Accessibilite: Modalités d’inscription Durée & Tarif
e N R
+ Délai: 15j avant le début de la formation 1 Jour (7 H)
g e 575 € HT/Pers + repas
* Bulletin d'inscription
Groupe de 12 pers max.
AN J

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr
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rhation :Les fondamerﬁ:aux du Lean Construction

en pratique concréte,

.

L'objectif de cette formation est d'apprendre aux équipes d'un projet de construction, d'une entreprise, a
utiliser l'excellence opérationnelle (sle Lean construction) et ses outils d'amélioration de la performance
(chasse aux gaspillages, réduction des non-qualités, des pertes de temps, des attentes, des déchets, ..) pour
répondre aux exigences du client
Les principaux outils sont appréhendés au travers d'un serious game afin d'ancrer le savoir acquis par une mise

~

. . ji?

Objectifs Pour qui :
v Capacité a appréhender les principes fondamentaux du Lean Directeur d'agence
Construction, a connaitre les principaux outils Directeur de projet

Lean Construction

projet/dans l'entreprise0

v' Capacité a identifier les principaux enjeux auxquels répondent les outils du Chef de projet

Charge d'affaires

v' Capacité a participer a la mise en ceuvre du Lean Construction sur son Ingénieur Méthode

Ingénieur Travaux

Conducteur de travaux

/

Chef de chantier
Programme \
e “\\ - - =
Section 1: Les principes fondamentaux du Lean Construction et ses enjeux /MethOdes pedagog lquef
* Les paradigmes de la construction . Présentiel
+ Les notions de VA/NVA (Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée) «  Support pdf

* Les 7+1 familles de gaspillage
+ La notion de délai

Section 2 : Découverte du LEAN par les mains
* Lejeu MécanoLean (jeu de l'avion) ou plug game (jeu de montage de

* Alternance theorie et
cas pratique

Pré requis & validation

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr

R 4 R
prises)
Aucun
Section 3: Les enjeux de l'Excellence Opérationnelle \ %
» La performance opérationnelle
* Les enjeux économiques et sociétaux Modalités d’évaluation
e R
« Travaux pratiques
Section 4 : Les principaux outils de U'Excellence Opérationnelle + QCM
* IMMA_chart : Le planning collaboratif (outil developpé par IMMA)
+ Les 5S: Management visuel ~ 7
* LPS® (Last Planner System): L'ordonnancement collaboratif Attestation
+ Takt et Flux process : Le travail séquence ) .
» Kanban : L'approvisionnement en flux tiré Attestation de formation
|+ Laqualité intégrée |
\ DZN y
Accessibilite: Modalites d’inscription Durée & Tarif
s N - : N
+ Délai: 15j avant le déebut de la formation 2 Jours consecutifs (14 H)
* Bulletin d'inscription 1150 € HT/Pers + repas
P Groupe de 12 pers. Max.
AN J
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Formation : Les fondamentaux du Last Planner System

Descriptif

s

Apprendre a REDUIRE, SECURISER et piloter le délai d'un projet de construction.
Le passage en mode collaboratif de la gestion de planning permet de reduire drastiquement les gaspillages
sur les chantiers. Le LPS® fut le premier outil Lean spécialement développé par L'université de Berkeley (USA)
pour l'activité de construction. Véritable outil de management, il permet de coordonner tous les types de
chantiers et d'accroitre la maitrise des délais. Cet outil visuel, pragmatique et structuré s'adresse a tous ceux
qui veulent améliorer la gestion des plannings et passer en pilotage actif du planning décisionnel, études,

travaux et la coordination des differents acteurs.

/

\

\

Pour qui ?

Directeur d'agence
Directeur de projet
Chef de projet

Charge d'affaires
Ingénieur Méthode
Ingénieur Travaux
Conducteur de travaux

Objectifs

v' Capacité a comprendre la méthodologie et les enjeux du systeme LPS®

v Capacité a participer a la conception du systéme LPS® et ses routines de
management, adaptés au projet,

v' Capacité a identifier et définir le réle des acteurs dans le systeme de
management LPS®,

v Capacité a animer des réunions LPS® simples

Programme

e

Section 1 :Introduction aux fondamentaux du Lean Construction
Les paradigmes de la construction
Les notions de VA/NVA (Valeur Ajoutée et de Non Valeur Ajoutée)
Les 7+1 familles de gaspillage
La notion de délai
Section 2 : Découverte du Last Planner System par les mains
Le jeu Villego modele traditionnel
Section 3 : Les principes du Last Planner System
Le principe de l'opérationnalisation : les 7 flux
Les differents modes collaboratifs:
Le retroplanning collaboratif et la compression
Le planning glissant d'opérationnalisation et le buffer management
Le planning d'exécution hebdo
La preparation a J-n et le PIC dynamique
La conduite journaliere
La capitalisation et la mesure: amélioration continue

Chef de chantier

AN J/

Meéthodes pédagogiques

~ - ~

+ Présentiel
* Support pdf
+ Alternance théorie et

cas pratique

N )

Pré requis & validation

\\

/7

" Avoir suivi la formation
les Enjeux stratégiques
(FORO0) ou Fondamentaux
du Lean Construction
(For1)

Modalités d’évaluation

Section 4 : Les principaux outils de 'Excellence Opérationnelle (" .o " B
* Lejeu Villego avec le LPS® . Qrg[\\//laux pratiques
* Les enjeux du Lean construction: performance, économique et sociétale
AN J
Section 5: Comment mettre en place le LPS® sur un chantier .
+ Définir son LPS® , ses routines, sa war room ) Attestation .
* Lesdifferents types de LPS® Attestation de formation
|+ Les outils d'amélioration continue |
o AN y
Accessibilite: ST 5 i
Modalités d’inscription Durée & Tarif
- N - : N
+ Délai 15) avant le début de la formation 2 Jours consecutifs (14 H)
* Bulletin d'inscription 1150 € HT/Pers + repas
P Groupe de 12 pers. Max.
AN J

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr



. Hl sud

Formation : Ecrire les séquences de son projet
et les retranscrire dans un planning géotemporel

Descriptif
Apprendre a REDUIRE et SECURISER le délai d'un projet de construction.

déja été appliquée sur plusieurs centaines de projets avec succes,

e

L'approche traditionnelle de la planification entraine souvent des incompréhensions entre le planificateur et
les acteurs d'un projet. L'écriture collaborative de séquences détaillées (IMMA_Chart) est un outil qui a été
deéveloppé au cours de ces derniéeres années, pour rendre plus efficient le planning. Ainsi, l'IMMA_chart
permet d'animer la création du planning partage impliquant au plus tét l'ensemble des acteurs.

L'IMMA_chart, donnée d'entrée d'un planning geotemporel type chemin de fer; permet d'intéegrer lensemble
des contraintes, de réduire les délais et donc de fiabiliser le planning. Cette nouvelle methodologie a d'ores et

Objectifs

v' Découvrir les fondamentaux de 'IMMA_chart
v Savoir quantifier les enjeux de 'IMMA _chart
v" Savoir-faire une IMMA _chart

-

Programme

/

Section 1 :Principes fondamentaux de l'Excellence Opérationnelle
La notion de gaspillage
Identification des principaux gaspillages de planning

Section 2: Qu'est ce qu'une IMMA_chart?
Les origines: de la VSM (Value Stream Mapping) a 'IMMA _chart
Définition de l'IMMA_chart
* Une présentation / un outil de création de planning Lean
*  Comment remplir ou lire une IMMA _chart
Pourquoi 'IMMA _chart permet-il d'optimiser les plannings?
* Enclenchement au plus court
» Principe de lintégration, stocks inter-taches
+ Lanotion de Takt et l'effet tabouret
Les 9 etapes pour réaliser une IMMA _chart

Section 3: Cas pratique, mise en situation a l'aide d'un cas pratique
Véritable cas d'ecole pour la mise en pratique de l'IMMA_chart pour
un apprentissage par les mains

Accessibilité:
ceessibilite: 1 odalités dlinscription

Pour qui ?

Directeur d'agence
Ingénieur projet
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Ingénieur BE/ méthode
MOE

\ J

- Méthodes pédagogiques
e N

*  Présentiel
*  Support pdf
« Alternance théorie et

cas pratique
N ,/

Pré requis & validation

-

Aucun

A )

Modalités d’évaluation

e R
+ Travaux pratiques
+ QCM
AN J
Attestation

Attestation de formation

Durée & Tarif

E
+ Délai 15) avant le début de la formation
» Bulletin d'inscription

AN

~

(2 Jours consécutifs (14 H) |
1150 € HT/Pers + repas
Groupe de 12 pers. Max.

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr



Formation : Initiation au Lean Construction et au LPS®

Descriptif

S'initier au Lean construction et Apprehender le pilotage d'un projet de construction.

Aprés une initiation a UExcellence Opérationnelle (= le Lean construction), les équipes d'un projet de
construction ou d'une entreprise appréhendent par le jeu les principes fondamentaux du LPS®,

Le passage en mode collaboratif de la gestion de planning permet de réduire drastiquement les gaspillages sur les
chantiers. Véritable outil de management, le LPS® permet de coordonner tous les types de chantiers et d'accroitre la
maitrise des délais. Cet outil visuel, pragmatique et structuré s'adresse a tous ceux qui veulent améliorer la gestion de

planning et la coordination des travaux.

. . i
Objectifs Pour qui
e R
v' Découvrir les fondamentaux du Lean Construction Directeur d'agence
v' Savoir quantifier les enjeux du Last Planner System Directeur de projet
v' Découvrir les principales phases du Last Planner System Chef de projet
v' Forger la conviction de l'équipe avant de lancer un LPS® sur chantier Chargé d'affaires

Ingénieur Méthode

J//

Programme

Ingénieur Travaux
Conducteur de travaux
Chef de chantier

Sous-traitants
- /

Section 1 : Définitions et principales notions du Lean Construction et les

enjeux

» Les paradigmes de la construction

* Les notions de VA/NVA (Valeur Ajoutee et de Non Valeur Ajoutee)

+ Les 7+1 familles de gaspillage

» La notion de délai client

* Les enjeux du Lean Construction : Performance Economique et sociétale

» Les outils de la méthodologie Lean Construction « pilotage planning » sur
un projet

Section 2 : Découverte du LEAN par les mains
* Lejeu Villego avec le LPS®
» Forger la conviction de l'équipe quant aux vertus du travail collaboratif

Meéthodes pédagogiques
e N

* Presentiel
* Support pdf
* Alternance theorie et

cas pratique
o J

Pré requis & validation
e R

Aucun

o s

Modalités d’évaluation

e A
» Travaux pratiques
Cette formation est un facteur clé du succes avant de lancer un LPS® sur + QCM
chantier (sécuriser la démarche), et contribue au team building de l'équipe. L )
- Attestation
Attestation de formation
Accessibilite: Modalités d'inscription Durée & Tarif
t ) (1 Jour (7 H) )

+ Délai 15) avant le début de la formation
» Bulletin d'inscription

AN

575 € HT/Pers + repas
Groupe de 12 pers max.

IMMA France SAS - 17 avenue Félix Faure- 75015 Paris +33 (0)1.42.61.51.92 - www.imma-construction.com - contact@imma.fr




3] Bulletin d'inscription

O Les principes et enjeux stratégiques du Lean Construction (FORO):
1 Jour: 575,00 € HT + 30,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 726,00 € TTC
Date de L@ SESSION & o e o

ENTFrEPIISE i ..o
Activite de l'entreprise / SeCteur d'aCHIVIE . s s
Personne responsable de l'inscription

\ I\ 10 g TSI AN L] o o ISR o ¢ =1 6 0] o o IR
0] 511 1[0 1 SRR =il o b= || S
AT OSSO s 4488851488110
nCOAE POSLAL e
LY RN I 1 L= 01 g (0] g 1=

Participant(s)

0\ [ g TSI N[ ) o NSNS = =) o [6] o o HE
Téléphone PSSO =kl o = | SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

M. MME NOM | s DU OTTY ot
Téléphone' S ORRURN et 0 = | |
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

[ Jai bien noté quIMMA responsable de traitement, met en ceuvre un traitement de données & caractére personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également
étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandeées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d'un droit d'acces, de rectification et d'opposition
relativement a l'ensemble des données me concernant, qui s'exerce par demande éecrite signee accompagnée d'une copie d'un titre d'identité et adressee par
courrier postale aupres du délégué a la protection des données au siege social d'IMMA ou par courriel & contact@imma.fr

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 85590A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
7 Catalogue 2023

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



3] Bulletin d'inscription

O Les fondamentaux du Lean Construction - Module 1 (FOR1):

2 Jours:1150,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 452,00 € TTC

DAt U L8 SESSION oo o v e s et et e et e et o e e

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

M. MME NOM | ..o s s PVENONT Lo s
0] 5101 1[0 o S RNN = o = || H
AACITE S S e85 555 5 5 5 5 8 1555088511448
S IIIN GL0 1o =31 © 10 11 = | H
BTSRRI <1 =1 0 o [0 ] o

Participant(s)

8\ [ TSI \N[) o o HRURAIRSRIIN =) £ =1 o (6] o o HEN T
Téléphone S SSOOOIN ekl o b= | SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

M. MME NOM | s DT OIY ottt s
Téléphone' ORI =t o 0 = | O
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

[ Jai bien noté quIMMA responsable de traitement, met en ceuvre un traitement de données & caractére personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également
étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandeées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d'un droit d'acces, de rectification et d'opposition
relativement a l'ensemble des données me concernant, qui s'exerce par demande éecrite signee accompagnée d'une copie d'un titre d'identité et adressee par
courrier postale aupres du délégué a la protection des données au siege social d'IMMA ou par courriel & contact@imma.fr

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 85590A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
Catalogue 2023

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



3] Bulletin d'inscription

O Les fondamentaux du Last Planner System (LPS) - Module 2 (FOR2):
2 Jours:1150,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 452,00 € TTC
DAte dE (A SESSION ettt s s s

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

\7 I\ 0 a TSI AN L] 0 o LRSI o ¢ =] o (6] o o IRO S
0] 0T 1[0 1 O =t 0 0 T |
AACITE S S e 5 2 8 8 8 0 0155085140485
SRR 10 1 (= 3 016 11 =1 KN
RV TSRO I =1 L= 01 [ 81

Participant(s)

NI \7 1 TSI N [) o o VAN = ¢ <1 8 [©] 8 o HES NN
Téléphone SOOI bl = | | O
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

M. MME NOM | s PEEINOIY ottt e s
Téléphone' OO =t o 0 I || B3
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

[ Jai bien noté quIMMA responsable de traitement, met en ceuvre un traitement de données & caractére personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également
étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandeées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d'un droit d'acces, de rectification et d'opposition
relativement a l'ensemble des données me concernant, qui s'exerce par demande éecrite signee accompagnée d'une copie d'un titre d'identité et adressee par
courrier postale aupres du délégué a la protection des données au siege social d'IMMA ou par courriel & contact@imma.fr

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 85590A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
Catalogue 2023

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



3] Bulletin d'inscription

Q Ecrire les sequence de son projet dans un planning geotemporel (FOR3):
2 Jours:1150,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 452,00 € TTC
Date de L@ SESSION & o e o

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

\ I\ 0 g TSTH AN [] o o ESUNRRRRSIIN =) (=1 0 [0) o o IR
0] 5101 1[0 o S RNN = o = || H
AT OSSO s 4488851488110
. COAE POSTAL s s
RV OO RORORI I <1 =1 0 o 0 ]

Participant(s)

A\ [ g TSI AL ) o o RSN = <1 0 [6) o o HE R
Téléphone P OSOY il b= | SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

A\ I1Y [0 o TS \To] o g ISR o ¢ =1 8 (0] o o MO
Téléphone' IO = o 0 = |
Fonction:...
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d handlcap EI OUI EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

[ Jai bien noté quIMMA responsable de traitement, met en ceuvre un traitement de données & caractére personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également
étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandeées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d'un droit d'acces, de rectification et d'opposition
relativement a l'ensemble des données me concernant, qui s'exerce par demande éecrite signee accompagnée d'une copie d'un titre d'identité et adressee par
courrier postale aupres du délégué a la protection des données au siege social d'IMMA ou par courriel & contact@imma.fr

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros
APE 8559A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403
10
Catalogue 2023

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



3] Bulletin d'inscription

Q Initiation au Lean Construction et au LPS® (FORY):
1 Jour: 575,00 € HT + 30,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 726,00 € TTC
DAL A L8 SESSION | ettt e ettt e et e e e

Entreprise...

Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te

Personne responsable de l'inscription

M. MME NOM | s ..Prenom ..

FONCHON s o E ma|l
Adresse
SSTIIIN @10 10 =3 © 1011 = H R
RV ORI =1 L= 01 (0] = R

Participant(s)

\ I\ [ TSN\ L] o o NSRRI =) £ =1 o (] o o HENS
Téléphone P OSRTON =t t= | SO
Fonction: .
Etes-vous une personne en 5|tuat|on d hand|cap EI Ouu EI Non

Participant(s)

M. MME NOM oo ..Prénom...

TElEPNONE. .. E mall
Fonctlon

Ftes-vous une personne en situation d’handican : 1 Qui 1 Non
Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une echelle de 0 a 10 (10=expert)

[ Jai bien noté quIMMA responsable de traitement, met en ceuvre un traitement de données & caractére personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprés de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également
étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandeées sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d'un droit d'acces, de rectification et d'opposition
relativement a l'ensemble des données me concernant, qui s'exerce par demande éecrite signee accompagnée d'une copie d'un titre d'identité et adressee par
courrier postale aupres du délégué a la protection des données au siege social d'IMMA ou par courriel & contact@imma.fr
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IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le hombre minimum de participants requis.



*or Bulletin d'inscription
PACK parcours formation

U Pack1:ModulesFOR1+FOR2
3 Jours : 2150,00 € HT + 90,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 2 688,00 € TTC
DAteS AES SESSIONS & oo st sttt e e

O Pack 2: Modules FOR 0 + FOR 2
3 Jours:1585,00 € HT + 90,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 2010,00 € TTC
Dates des sessions::

O Pack 3 Module FOR1 + FOR 2 + FOR 3:
6 Jours : 3300,00€ HT + 180,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 4176,00 € TTC
Dates des sessions :

Entreprise....
Activite de lentrepnse / Secteur d act|V|te
Personne responsable de [ mscrlptlon

M. MMmMe NOM : .. ..Prénom ..

FONCLION: e E mall
Adresse
e COAE POSTAL s e s
LY RO I =1 L= 01 4 U] o =S
Participant(s)

M. MME NOM : .o ..Prénom:...

Fonction:... E ma|l

Etes-vous une personne en S|tuatlon d hand|cap EI Ou| EI Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 a 10 (10=expert)

olala]s]alsfols]sfo]io

« J'ai bien noté qu'IMMA responsable de traitement, met en ceuvre un traitement de données a caractére personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment aupres de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également
étre utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Les informations demandees sont toutes nécessaires a la bonne fin de ce qui précede.

En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d'un droit d'acces, de rectification et d'opposition
relativement a l'ensemble des donnéees me concernant, qui s'exerce par demande écrite signée accompagnée d'une copie d'un titre d'identité et adressée par
courrier postale aupres du délégué a la protection des données au siege social d'IMMA ou par courriel & contact@imma.fr

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m

APE 8550A - SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 - RCS TGl 50049226
12 Numeéro de déclaration d'activité 117 555 92 875 - Numéro de référencement Datadock 0051403

Catalogue 2023

IMMA se réserve le droit d'annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.



MODALITE‘S D'INSCRIPTION
ET DE REGLEMENT DES
FORMATIONS

S’inscrire a un stage
Avant toute inscription, il est demandé de:

+ S'assurer que l'on posseéde bien le niveau requis. Nous sommes a disposition pour vous conseiller sur le
module le plus adaptée.

« Verifier que le financement est assuré par son entreprise, un organisme financeur et/ou par ses propres
moyens.

Formulaire d'inscription

Le formulaire pourra vous étre envoyé par mail ou courrier ou vous pouvez vous inscrire via notre site
internet www.Imma-construction.com

Prix
Stages inter-entreprises
+ Les prix des stages sont ceux figurant sur le catalogue en vigueur.

* Les prix indiques s'entendent en euro hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur, par stagiaire pour la
durée totale de la session.

. Llls comprennent les frais d'animation, la documentation remise a chaque participant sauf les frais de repas
u soir.

» Sont exclus les frais de transport et d'hébergement du stagiaire.
Stages intra-entreprises

» Les stages intra-entreprises ou spécifiques font l'objet d'un forfait négocié avec l'entreprise, en fonction
de son cahier des charges, et sont soumis a nos conditions générales de vente.

* Les prix indiqués s'entendent en euro hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur.

+ Endécidant d'organiser la formation dans vos locaux, vous vous engagez a mettre une salle a disposition
du formateur et des participants et a prendre les dispositions nécessaires pour que les participants
restent disponibles pour la formation.

Convocation

Une convocation précisant le lieu, l'horaire et les moyens d'acces vous sera adressée 10 jours avant la
formation.

Facture - Convention

» Une convention vous sera adressée avec le programme détaillé de la formation suite a la réception de
votre bulletin d'inscription.

* Une facture vous sera adressée a l'issue de la formation.
» Elle sera adressée avec l'attestation de présence au stage a l'entreprise émettrice de la commande.

» Dans le cas de non prise en charge des frais de stage par l'organisme gestionnaire des fonds de
formation, l'entreprise s'engage a regler les factures émises par l'organisme de formation.

Conditions de paiement

* Lesreglements sont exigibles a reception des factures et payables par tout mode de paiement dont
disposent les entreprises :

Report Annulation

Annulation du fait de l'organisme de formation

Le prestataire se réserve le droit de reporter ou d'annuler une session inscrite au calendrier si le nombre
d'inscription est insuffisant.

Désistement du fait du stagiaire

» Toute entreprise a la possibilite, jusqu'a la veille d'un stage, de remplacer un stagiaire defaillant par un
autre.

« Pour une annulation intervenant entre 14 et 3 jours avant le début du stage, une participation de 50% du
montant du stage sera retenue.

+ Le stage est intégralement di si l'annulation intervient moins de 3 jours avant le démarrage du stage.

+ Ilen est de méme pour tout stage commence. Les heures d'absences du salarié seront facturées a
'entreprise.

+ Attention, dans la plupart des cas, lOPCA prend en charge uniquement les heures réellement suivies.

0
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http://www.imma-construction.com/

Chaque module est concu pour un groupe de 12 personnes
maximum.

Parcours en 3 ou 4 jours : initiation au Lean et au LPSe

. . chefs
Les principes et enjeux Jentreptis®
stratégiques du Lean Manage®
Construction Tout
(FOR 0) 1J(7h) pubhe
Les fondamentaux du LPSe
ou (Last Planner System) Module 2
) (FOR2) 2J (14 h)

Les fondamentaux du Lean Villego
Tout

Construction Module 1 e
(FOR1) 2)(14h) | P

Parcours en 2 jours : formation sur Imma chart et Imma Plan

Planning optimise a l'aide Tout
de [IMMA_chart public
/UIMMA_plan

(FOR3) 2J (14h)

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
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SERIOUS GAME DANS LES FORMATIONS

Magasin 1 :
Assemblage
global
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Les principes et enjeux stratégiques du Lean Construction roro)
1J(7h) 57500€ HT+3000€ H.T frais de déjeuner

Les fondamentaux du Lean Construction Module 1 «ory
2J (14 h) 1150,00 € H.T + 60,00 € H.T frais de déjeuner

Les fondamentaux du LPSe (Last Planner System) Module 2 ore)
2J (14 h) 1150,00 € H.T + 60,00 € H.T frais de déjeuner

Ecrire les sequences de son projet dans un planning

geotemporelrors)
2J (14h) 1150,00 € H.T. + 60,00 € H.T frais de déjeuner

Initiation au Lean construction et au LPS ® (FOR4)
1j (7h) 575,00 € H.T + 30,00 € H.T frais de déjeuner

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros m
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R

Paris

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 05 mars

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1: 06 & 07 mars
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 12 & 13 mars

Ecrire les séquences de son projet

dans un planning géotemporel FOR 3: 19 mars

Initiation au Lean construction et au LPS FOR 4: 21 mars

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 04 juin

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1: 05 & 06 juin
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 12 & 13 juin

Ecrire les séquences de son projet

dans un planning géotemporel FOR 3: 26 juin

Initiation au Lean construction et au LPS FOR 4: 02 juillet

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 24 septembre

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1: 25 &26 septembre
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 02 & 03 octobre

Ecrire les séquences de son projet

dans un planning géotemporel FOR 3: 14 octobre

Initiation au Lean construction et au LPS FOR 4: 16 octobre

Lyon
Les principes du Lean Construction FOR 0 : 22 mai

Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1 : 23 & 24 mai
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 18 & 19 juin

Les principes du Lean Construction FOR 0 : 05 novembre
Les fondamentaux du Lean Construction FOR 1 : 13 & 14 novembre
Les fondamentaux du LPS FOR 2 : 03 & 04 décembre

IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros — APE 8559A — SIRET: 50049226900062 TVA FR 4550049229 — RCS TGI 50049226
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Organisme validé
et référencé

Qualiopi »

processus certifié

= M REPUBLIQUE FRANGCAISE

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories
d’actions suivantes :

- ACTIONS DE FORMATION

IMMA France
17 avenue Félix Faure
contact@imma.fr 75015 Paris
wWwWw.imma-construction fr Tel:+33142615192
APE 8550A - SIRlEI\/Tll:vI5Aog;agr;z%gsop\os(;é;J '?\E;iits;eiigggfgozgg lirlgés TGl 50049226 m
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